

ハツ又地区道路改良工事  
現場事務所  
電話0197-85-5655  
FAX0197-85-5655

〒024-0332  
岩手県北上市和賀町竪川目  
1-33-137  
電話0197-72-2176  
FAX 0197-72-2190




# 主要地方道盛岡横手線ハツ又地区道路改良工事 第3号工事広報

11月上旬を迎え、朝晩の冷え込みが日々厳しくなって参りましたが、今年のカメムシの多さには皆さんもお困りではないでしょうか？現場事務所でもカメムシと格闘の毎日が続いております。8月より、ハツ又地区道路改良工事を施工させて頂いております、北上の“株式会社 小田島組”と申します。

県道を、一部規制させて頂いての工事となっております、近隣の皆様へは、ご不便をお掛けしております。

現在は、土砂災害により終日片側交互通行となっている箇所を重点的に工事を進めており、11月下旬には片側交互通行を解消出来る予定です。

下図は、道路切り替え方法です。青色部分が現道で赤色部分が新設道路部分となり、大澤司郎様宅付近から吉田俊紀様宅付近までが新しい道路に切り替わります。



今後も引き続き、路盤工（道路に砕石を敷き均す作業）の施工を進める予定となっております、資材運搬車両が頻繁に通行いたしますが『安全』には十分に配慮し皆様方の車両優先の上、作業の方を進めて参りますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

また、予定では今年中の工事完了でしたが、電柱などの移設にもうしばらく時間を要するため、今月下旬に一度工事を休止とし、来年4月頃から工事を再開する予定となりました。これに伴い、藤原準司様宅付近から大澤司郎様宅付近までの舗装は来年6月頃になると思われま。

皆様には、もうしばらくの間、ご不便をお掛けする事となりますが、ご協力頂けますようお願いいたします。



工事について、ご意見等ございましたら、下記連絡先にご連絡いただければ早急に対応させて頂きますので宜しくお願いいたします。

現場事務所	0197-85-5655 (FAX 兼用)
株小田島組	0197-72-2176 (本 社)
現場代理人	まつもと けんいち 090-7064-6168 (松本 賢一)
監理技術者	くぼ かのる 090-7328-2366 (久保 香)
現場技術員	ひらの こうすけ 080-1679-3148 (平野 康佑)